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Rakennusteollisuudessa on kunnianhimoisesti työturvallisuustoiminnan lähtökohdaksi
asetettu nolla tapaturmaa. Nollatapaturmatavoite osoittaa yrityksille suunnan, mihin
halutaan kulkea: jokainen tapaturma tai terveyttä vaarantava tekijä on ennalta torjuttavissa.
Tässä insinöörityössä tutkittiin julkisivumuurauksen työturvallisuutta, sekä pyrittiin
löytämään keskeiset työturvallisuusriskit, joita työn suorittamisessa tulisi välttää.
Insinöörityö tehtiin YIT Rakennus Oy:n tarpeesta saada työmailleen
julkisivumuurausurakan aloituspalaverissa apuna käytettävä työturvallisuusliite.
Työn alussa käsiteltiin aiheeseen liittyvää teoriataustaa sekä määräyksiä, jotka keskeisesti
liittyvät julkisivumuuraukseen, sekä yleiseen työmaan työturvallisuuteen. Tämän jälkeen
keskityttiin julkisivumuuraukseen prosessina, työturvallisuuden näkökulmasta.
Insinöörityön tuloksena syntyneessä työturvallisuusliitteessä on läpikäyty
julkisivumuuraukseen liittyvät työturvallisuusriskit. Liitteen avulla työmaan vastaava
työnjohtaja sekä aliurakoitsija käyvät kohta kohdalta läpi julkisivumuuraukseen liittyvät
turvallisuusriskit, suunnittelevat riskien hallintaa ja urakan toteutusta, sekä jakavat vastuut
työturvallisuusasioiden hoidosta.
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The building industry has ambitiously set zero accident as a basis for it´s industrial safety
action. The zero accident target shows the way where the building companys are wiiling to
go: every accident or health risking element can be prevented in beforehand. The safety
of fasade brick laying, and it´s essential labour protection risks to be avoided was studyed
in this research project.
This thesis was made for YIT Rakennus Ltd. which needed a labour protection appendix
to be used as an instrument in fasade brick layings starting meeting at construction sites.
The first part of the thesis deals with the theoretical background and orders, which are
connected with fasade brick laying and the general construction sites labour protection.
Following this the thesis focuses on brick laying as a project, from the point of wiew of
labour protection.
As a result of the project, a labour protection appendix was created and it deals with
labour protection risks of the fasade brick laying . With the help of the appendix, the
construction site foreman and the subcontractor discuss the following points: the labour
protection risks of brick laying, planning the control of the risks and planning the
realization of the contract. Finally, dividing the responsibilities of matters related to the
labour protection are discussed.
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11. JOHDANTO
Työturvallisuus on tietoa ja taitoa, sekä asennoitumista työperäisten terveyshaittojen
ennalta ehkäisemiseksi. Työsuojelu koskee kaikkia työpaikalla työskenteleviä. Kun
työsuojelu kuuluu osana päivittäiseen työntekoon, on helppo luoda toimivia
työturvallisuuskäytäntöjä. Turvallinen työskentely perustuu ennakointiin ja työn
tekemiseen harkiten ja suunnitelmallisesti. Ammattitaitoinen työntekijä tuntee ja
tietää työnsä vaaratekijät ja osaa varautua niihin.
Tutkimusten mukaan rakennusalalla joka viides tapaturma sattuu telineillä
työskenneltäessä. Vakavimmat tapaturmat rakennusalalla sattuvat useimmiten
pudottaessa esim. telineiltä tai muilta tasoilta. 2
Yleisesti julkisivumuuraus toteutetaan telineillä työskennellen, joten
julkisivumuurauksen työturvallisuus on seikka, johon on syytä kiinnittää huomiota
haluttaessa vähentää työtapaturmien määrää.
Työpaikoilla kaivataan uudenlaista otetta turvallisuusjohtamiseen ja -kulttuuriin.
Laatutoiminnasta tutuksi tullut nollavirheajattelu sopii hyvin myös
työturvallisuustoiminnan lähtökohdaksi. 0 tapaturmaa -ajattelu näyttää selvän
suunnan, mihin pyrkiä. Työturvallisuuden johtamisessa on oltava myös samanlaista
jämäkkyyttä kuin muussakin yritystoiminnassa eli määritellään tavoitteet, aikataulut,
budjetit ja vastuuhenkilöt.
Tässä insinöörityössä käsitellään julkisivumuurauksen työturvallisuutta, sekä
pyritään löytämään siihen keskeisesti vaikuttavat tekijät.
YIT:n työmailla on koettu ongelmalliseksi julkisivumuurausta suorittavien
aliurakoitsijoiden puutteellinen työturvallisuudesta huolehtiminen. Töitä tehdään
usein virheellisesti kootuilta telineiltä, kulkuteitä ei pidetä vapaina ja puhtaina eikä
työturvallisuuteen yleisesti suhtauduta riittävällä vakavuudella.
2 YIT Rakennus Oy työturvallisuuskurssimateriaali, 2004
2Insinöörityön tavoitteena on kehittää julkisivumuurauksen työturvallisuuden ohjausta
YIT:n työmailla.
Päättötyössä tehtävien tutkimusten pohjalta laaditaan työturvallisuuslomakkeet
avuksi julkisivumuurausaliurakan aloituspalaveriin. Lomakkeiden avulla
muurausyrityksen työnjohtaja sekä työmaan vastaava työnjohtaja käyvät kohta
kohdalta läpi muurausurakkaan liittyvät työturvallisuusriskit sekä jakavat vastuut
toimenpiteistä kyseisten riskien välttämiseksi.
32. OSAPUOLTEN TYÖTURVALLISUUSVELVOLLISUUDET
RAKENNUSHANKKEESSA
2.1 Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta
Annettu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1994 (629/94)
2.1.1 Yleiset määräykset
3§ Rakennushankkeen osapuolten yleiset velvollisuudet:
Rakennushankkeessa on rakennuttajan, suunnittelijan, työnantajan ja itsenäisen
työnsuorittajan yhdessä ja kunkin osaltaan huolehdittava siitä, ettei työstä aiheudu
vaaraa työmaalla työskenteleville eikä muillekaan työn vaikutuspiirissä oleville
henkilöille. 1
Työntekijän on saamansa opastuksen ja työnantajalta saamiensa ohjeiden mukaisesti
työssään huolehdittava omasta sekä muiden työntekijöiden turvallisuudesta ja
terveydestä, jos hänen työnsä vaikuttaa heihin. 1
Työnantajan ja työntekijöiden on yhteistoiminnassa pyrittävä ylläpitämään ja
tehostamaan työturvallisuutta työpaikalla. Työnantajan on huolehdittava siitä, että
työntekijät saavat riittävän ajoissa tarpeellisen tiedon turvallisuuteen ja terveyteen
vaikuttavista asioista työpaikalla ja että näitä asioita asianmukaisesti ja riittävän
ajoissa käsitellään työnantajan työntekijöiden tai heidän edustajansa kesken. 1
Kaikki rakennushankkeessa mukana olevat ovat siis velvollisia huolehtimaan
työmaan työturvallisuudesta.
1 www.työsuojelu.fi/fi/p19940629/596
4Työturvallisuuslaki määrittelee yhteisellä työpaikalla toimivien tahojen vastuut ja
velvollisuudet työturvallisuustyössä. On kuitenkin tärkeää, että myös tilaajan ja
toimittajan välisessä sopimuksessa määritellään yksityiskohtaisesti turvallisuuteen
liittyvät asiat. Näin eri osapuolilla on tiedossa ne asiat, joiden perusteella turvallisuus
suunnitellaan ja toteutetaan työn aikana sekä ratkaistaan mahdolliset epäselvyydet. 1
Ennen julkisivumuurauksen aloittamista on tarkeää määritellä erityisesti telineisiin,
työskentelyyn, työntekijöihin ja suunnitelmiin liittyvät työturvallisuus asiat.
2.1.2 Vuokratyöntekijät
Vuokratyöntekijät ovat eri asemassa kuin toimittajat. He työskentelevät tilaajan
työnjohdon alaisena. Työvoimaa vuokralle antava työnantaja vastaa työsuojelun
perusvelvoitteista ja työterveyshuollon järjestämisestä. Työn teettävä työnantaja
vastaa työn tekemisen edellytyksistä ja olosuhteista omalla työpaikallaan. Kun työn
johto ja valvonta siirtyvät työn teettäjälle, siirtyy teettäjälle myös vastuu työhön
liittyvästä työsuojelusta. 1
2.1.3 Rakennushankkeen suunnitteluvaihe ja osapuolten vastuut
7§ Rakennustöiden turvallisuussuunnittelu
Päätoteuttajan on ennen rakennustyön aloittamista suunniteltava eri töiden ja
työvaiheiden tekeminen sekä niiden ajoitus siten, että työt ja työvaiheet voidaan
tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta vaaraa työmaalla työskenteleville tai muille työn
vaikutuspiirissä oleville. 1
Työmaan vastaavan työnjohtajan on laadittava ennen työmaan aloitusta
yleisaikataulu, sekä työturvallisuussuunnitelma. Eri urakoista laaditaan vielä erikseen
tehtäväsuunnitelmat, joissa paneudutaan laadun ja aikataulun lisäksi myös
työturvallisuuteen.
1 www.työsuojelu.fi/fi/p19940629/596
5Edellä 1 momentissa määrätyn lisäksi suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota
ainakin:
· Työmaan järjestelyyn eri rakennusvaiheissa;
· Räjäytys-, louhinta- ja kaivuutöihin;
· Maapohjan kantavuuteen ja kaivantojen tuentaan;
· Rakennustyönaikaiseen sähköistykseen ja valaistukseen;
· Työmaaliikenteeseen ja kulkuteihin;
· Työmenetelmiin;
· Koneiden ja laitteiden käyttöön;
· Nostoihin ja siirtoihin;
· Putoamissuojauksen toteuttamiseen;
· Työ- ja tukitelinetöihin
· Elementtien, muottien ja muiden suurten rakenteiden asennukseen;
· Purkutöihin. 1
Tilaajan vastuu turvallisuudesta
Tilaajan (pääurakoitsija/ rakennuttaja) tärkeimmät turvallisuuteen liittyvät tehtävät
ovat työpaikan yhteisten turvallisuusohjeiden laatiminen sekä työpaikalla toimivien
osapuolten toimintojen yhteensovittaminen. Koko työpaikkaa koskevissa
turvallisuusohjeissa kerrotaan, miten työpaikalla pitää toimia ja käyttäytyä.
Yksittäisiä työvaiheita tai työkohteita varten tehdään tarkemmat turvallisuusohjeet.
Toimintojen yhteensovittamisella varmistetaan, että samoissa työtiloissa




· työpaikan liikenteen ja liikkumisen järjestelyistä
· työpaikan yleisestä turvallisuuden ja terveellisyyden edellyttämästä
järjestyksestä ja siisteydestä
· muusta työpaikan yleissuunnittelusta ja
· työolosuhteiden ja työympäristön yleisestä turvalllisuudesta ja
terveellisyydestä. 2
Toimittajan vastuu turvallisuudesta
Toimittajatyönantajan (urakoitsija/ aliurakoitsija) tärkeimpiin tehtäviin yhteisen
työpaikan turvallisuuden varmistamisessa kuuluu tiedottaminen:
· tiedottaminen tilaajalle niistä haitta- ja vaaratekijöistä, joita hänen työnsä voi
muille aiheuttaa
· tilaajan antamien tietojen välittäminen omille työntekijöille sekä
· tilaajan antamien tietojen välittäminen omille toimittajille
Toimittaja vastaa myös omien työntekijöidensä ammattitaidosta ja tarvittavasta
opastamisesta sekä tarvittavien suojainten hankinnasta. Erityissuojainten käytöstä
voidaan tapauskohtaisesti sopia muutakin. Toimittaja voi esimerkiksi käyttää tilaajan
hankkimia erityissuojaimia. 2
Toimittaja vastaa omien työntekijöidensä työnjohdosta, ellei muuta kirjallisesti
sovita. Työnjohto huolehtii:
· työtehtävien suunnittelusta ja työn johdosta
· koneiden ja laitteiden kunnon valvonnasta
· turvallisten työmenetelmien ja henkilösuojainten käytön valvonnasta sekä
työnopastuksesta. 2
2 YIT Rakennus Oy työturvallisuuskurssimateriaali, 2004
7Työntekijä
Työntekijöiden velvollisuutena on noudattaa annettuja ohjeita. Työntekijöiden on
käytettävä työhön määrättyjä henkilösuojaimia. Työntekijän on työssään
noudatettava myös järjestystä ja siisteyttä sekä huolellisuutta ja varovaisuutta. 2
Työntekijän velvollisuuksiin kuuluu myös havaittujen turvallisuutta vaarantavien
vikojen ja puutteellisuuksien poistaminen, jos se on mahdollista. Havaituista vioista
ja puutteellisuuksista tulee aina ilmoittaa esimiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle -
myös jo poistetuista vaaroista. Vaarojen ilmoitusmenettelystä on yhteisellä
työpaikalla sovittava erikseen. 2
Työntekijä ei saa poistaa tai kytkeä pois päältä turvallisuus- tai suojalaitteita tai ohje-
tai varoitusmerkintöjä. Jos turvallisuus- tai suojalaite joudutaan erityisestä syystä,
esimerkiksi häiriö- tai huoltotilanteessa, tilapäisesti poistamaan käytöstä, tarvitaan
siihen esimiehen lupa. Laite on palautettava käyttöön tai kytkettävä päälle niin pian
kuin mahdollista. 2
Työntekijällä on oikeus pidättäytyä työstä, jos siitä aiheutuu vakavaa vaaraa omalle
tai muiden työntekijöiden hengelle tai terveydelle. Työstä pidättäytymisestä tulee
ilmoittaa omalle esimiehelle tai tämän edustajalle niin pian kuin mahdollista. Työstä
kieltäytyminen ei saa rajoittaa työntekoa laajemmalti kuin työn turvallisuuden ja
terveellisyyden kannalta on välttämätöntä. 2
2 YIT Rakennus Oy työturvallisuuskurssimateriaali, 2004
8Suurin osa vakavista eli kuolemaan johtavista työtapaturmista rakennusalalla
tapahtuu maa- ja vesirakentamisessa, seuraavaksi suurimpina ryhminä tulevat
talonrakennus (uudisrakentaminen) ja korjausrakentaminen. Suljettaessa maa- ja
vesirakentamisen tapaturmien aiheuttajista pois ajoneuvovahingot ja hukkumiset, jää
suurimmaksi yksittäiseksi tapaturman aiheuttajaksi kaivantojen sortuminen. 7
Talonrakennuksessa, uudis- ja korjauskohteissa, vakavimmat tapaturmat aiheutuvat
putoamisesta. Tyypillisimpiä esimerkkejä ovat putoamissuojauksen pettäminen tai
sen poistaminen vesikatolla ja siitä aiheutunut työntekijän putoaminen. Riskitilanteita
aiheuttavat myös puutteelliset telineet ja niiden sortumiset. Toisinaan työ täytyy
tehdä tikkailta, joko ajan säästämiseksi tai huonosta suunnittelusta johtuen. Eli työ on
mahdoton tilanpuutteen vuoksi suorittaa telineiltä. Putoamisia aiheuttavat myös
huonosti suojatut tai suojaamattomat aukot välipohjissa ja kulkuteissä. 7
Onnettomuuksia aiheuttavat myös putoavat esineet.
7 Rakennesuunnittelijan työturvallisuustehtävät, Stadia Projektityö, 2001, s.6-7
93 TURVALLINEN JULKISIVUMUURAUS PROSESSINA
3.1 Työmaa ennen julkisivumuurauksen aloitusta
Ennen julkisivumuurausurakan aloitusta on työmaan valmiusaste oltava urakan
aloituksen edellyttämällä tasolla. Seuraavassa on esitelty eri osa-alueita, jotka tulee
olla valmiina ennen muuraustyön aloitusta.
 3.1.1 Maaperä
Maaperän on oltava riittävän kantava ja tasainen niiltä kohdilta, joille
muuraustelineet kasataan. Työmaan työnjohdon tulisi varmistaa hyvissä ajoin ennen
muuraustyön suunniteltua aloitusajankohtaa, että maapohja todella on tasainen ja
kantava.
Työmaalla tulisi olla myös käytössä riittävä kalusto sekä työvoima, jotta maaperään
saadaan tehtyä tarvittavat massanvaihdot, sekä maanpinnan tasaukset.
Talviolosuhteissa tulisi huomioida mahdollisesta jäätyneen maanpinnan sulamisesta
aiheutuva maanpinnan kantavuuden menetys. Maan jäätymisestä aiheutuva liukkaus
on myös otettava huomioon ja pyrittävä estämään siitä aiheutuvat riskit, koskien
telineiden ankkurointia sekä työskentelyä.
Tasatun maanpinnan päälle tulee asettaa riittävän vahvat, sekä pinta-alaltaan riittävän
suuret esim. vanerilevyt telineen jalkojen kohdalle.
3.1.2 Aikataulutus
Muuraustyö tulisi ajoittaa työmaan yleisaikatauluun siten, ettei muiden alkavien tai
keskeneräisten työvaiheiden kanssa synny päällekkäisyyksiä, jotka vaarantavat
muuraustyön turvallisuutta ja sujuvaa toteutusta. Toisaalta on esim. järkevää
10
hyödyntää kasattuja muuraustyötelineitä myös muiden töiden tekemiseen. Tämä on
asia, josta on hyvä sopia urakan aloituspalaverissa.
Aikataulun avulla täytyy myös varmistaa että kaikki muurausurakkaa edeltävät
työvaiheet on saatu valmiiksi, tai riittävään valmiuteen. Tärkeimpiä edeltäviä
työvaiheita ovat maanrakennus ja vesikatto. Samoilta muuraustyöhön käytettäviltä
telineiltä olisi hyvä tehdä muut julkisivu- ja peltityöt sekä räystäslaudoitus. Sähkön ja
veden saanti muuraustöihin tulee myös varmistaa.
Muuraustyön toteuttamisen lisäksi on aikataulussa oltava tilaa myös muuraukseen
liittyvien työturvallisuusasioiden hoitoon.
3.1.3 Työmaatiet ja materiaalivarastointi
Muuraustyöalueet, sekä niille johtavat kulkutiet tulisi olla avoinna ennen urakan
aloitusta, sekä sen aikana. Työmaateiden tulee olla riittävän kantavia, jotta raskaat
tiilikuormat saadaan sujuvasti kuljetettua ja purettua haluttuun paikkaan.
Logistiikan sekä kuljetusten ja materiaalisiirtojen toimivuus suunnitellaan ja




Hyvän yleisen järjestyksen luominen ja ylläpitäminen edellyttävät hyvin laadittua
työmaasuunnitelmaa. Hyvä yleinen järjestys parantaa merkittävästi työturvallisuutta
ja pienentää huomattavasti työmenekkejä ja alentaa hankkeen kustannuksia sekä
vähentää häiriötekijöitä.
11
Työmaan yleisellä järjestyksellä tarkoitetaan työympäristön siisteyttä, kulkuteiden
järjestelyä mahdollisimman lyhyiksi sekä materiaalien, koneiden, kaluston ja
varusteiden sijoittamista mahdollisimman lähelle työkohdetta kuitenkaan sitä
häiritsemättä. Hyvällä järjestyksellä (kuva 1.) tähdätään tuottavaan ja tehokkaaseen
työhön
minimoimalla kulkuajat eri työkohteiden ja varastojen välillä ja poistamaan huonon
järjestyksen aiheuttamat etsimiset.
Kuva 1. Työmaan kulkutiet ovat vapaat ja yleinen järjestys on hyvä
12
Tehtäväsuunnitelma
Työturvallisuusvastuut määritellään tehtäväsuunnitelmassa ja suunnitellaan huolella.
Erityisiä turvallisuusriskejä sisältävät työt käsitellään yhdessä työn toteuttajan ja
muiden osapuolien kanssa. Ennen työn aloitusta suunnitellaan (tehtäväsuunnitelma)
ja työn aikana tarkistetaan ainakin seuraavat asiat:
· Henkilökohtaisten suojainten saatavuus ja käyttö




· Sähkön ja veden saanti sekä valaistus
· Varoituskilvet ja kulunvalvonta
· Tiedotus
· Tarvittavat luvat ja ilmoitukset
· Työkohteen siisteys ja tuuletus
· Jätteiden lajittelu työmaalla
· Työjärjestys
· Putoamissuojaus
· Materiaalien nostot ja nostopaikat
Telinesuunnitelma
Telineiden käytöstä tehdään telinesuunnitelma, jossa esitetään telineiden sijoitus,
tuenta, liittyminen rakenteisiin, nousuteiden sijainti ja suojaus, mahdolliset
suojakatokset sekä ohjeet työtelineiden turvallisen käytön varmistamiseksi.
Telineiden pystytys ja purku tehdään telinesuunnitelman mukaan. Paikalla
rakennettavasta työtelineestä on tehtävä aina myös rakennesuunnitelma.
13
Telineitä koskevia suunnitelmia on tarkasteltu lähemmin Telineet- kohdassa.(luku 6)
3.1.5 Henkilökohtaiset suojaimet
Muurauksen eri työvaiheissa tarvitaan henkilökohtaisia suojaimia.
Laastinvalmistus:
·  hengityssuojaimet, suojalasit
Tiilen sahaus:
·  hengityssuojaimet, suojalasit, kuulosuojaimet
Metallin katkaisu kulmahiomakoneella:
·   hengityssuojaimet, suojalasit, kuulosuojaimet
Kaikkia edellä mainittuja töitä tehtäessä on yleisesti käytettävä kypärää ja
turvajalkineita.
3.2 Muuraustyön turvallisuus
3.2.1 Muuraustyön keskeisimmät työturvallisuusriskit




· Putoavia esineitä ja materiaaleja
· Laastin valmistuksessa ja kulmahiomakoneen käytössä syntyvää pölyä
· Tiilien leikkaamisessa syntyvää melua ja silmien vahingoittumista irtoavasta
aineesta
· Altistumista ihoärsytykselle laastin käsittelyssä
· Vääriä työskentelyasentoja ja tiilien telineille nosto tapoja
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Kuva 2. Tärkeitä asioita muistaa muurausta tehdessä. Esim. huonot
työskentelyasennot lisäävät työperäisen sairastumisen riskiä.
3.3 Rivitalokohteen julkisivumuurauksen erityiset turvallisuusriskit
Rivitalokohteen julkisivumuurauksessa työturvallisuuden pahin vitsaus on
kevytmielinen suhtautuminen työtelineiden pystytykseen ja niillä työskentelyyn.
Telineiden matalalta tuntuva korkeus luo vääränlaista turvallisuuden tunnetta
työntekijöihin ja työnjohtajiin. Tämä heijastuu työmailla usein seuraavasti: telineosia
puuttuu, teline ei ole suorassa, telinekortti puuttuu tai on täyttämättä, telineissä on
rikkinäisiä ja pahoin vääntyneitä osia, kukaan ei käytä kypärää eikä muita suojaimia,
tiiliä nostellaan ja pinotaan telineille miten sattuu jne. Kaikkia näitä asioita tapahtuu
vaikka on tiedossa ettei tarvitse mennä kahta metriä korkeammalle, kun putoamisella
voi olla jo kohtalokkaita seurauksia.
Turvallisuusongelmaksi rivitalokohteissa on muodostunut myös tiilien ja
muurauslaastin siirrot telineille. Koska telineiden korkeus ei ole kerrostalokohteiden
luokkaa, ei myöskään tiilihissiä aina vaivauduta asentamaan. Tiilihissinä tällaisissa
tapauksissa usein näkee käytettävän erilaisia naru-ämpäri virityksiä, joilla kiskotaan
selkä mutkalla tiiliä telineille. Myös tiilien heittely telineille on yleistä tiilihissin




Oikein tehtynä muuratut rakenteet ovat fysikaalisesti toimivia ja esteettisesti kauniita.
Niiden kilpailukyvyn suurimmat uhat liittyvät talvitoteutukseen. Rakennuttaja ja
pääurakoitsija pitävät muuraus- ja rappaustöitä talvella ja pakkasessa varsin
riskiherkkinä etenkin aikataulullisesti, jonka vuoksi kyseisiä rakenteita pyritään usein
vaihtamaan toteutuksen kannalta vähemmän sääherkiksi. Myös laatu ja
työturvallisuusriskit ovat suuremmat talvella muuratessa. 3
Puoliautomaattisten sekoittimien ja kehittyneiden nostolaitteiden avulla laastin
valmistus, sekä sen ja tiilien siirto on huomattavasti kevyempää kuin aiemmin.
Työskentelyolosuhteet (tuuli, sade ja pakkanen) ovat kuitenkin varsin huonot muihin
rakennustöihin verrattuna, jota vielä pahentaa se, että muuraustyöt ovat usein
pitkäkestoisia. Työntekijät ja alalle hakeutuvat kuitenkin edellyttävät tulevaisuudessa
aiempaa kevyempää työtä ja parempia (mm. lämpimämpiä) olosuhteita. 3
3 Virpi Ekholm, Kerrostalon muuraus- ja rappaustyöt talvella, VTT 2003, s.9
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4.2 Talviolosuhteen määritys
Rakennusmääräyskokoelman B8 (1989) mukaan talviolosuhteiden katsotaan
vallitsevan, kun ilman lämpötila ajoittainkin laskee alle 0 ºC. Tällöin työn
suoritukseen, rakennustarvikkeiden säilytykseen ja varastointiin, työn järjestelyyn
sekä muuratun rakenteen suojaamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. 4
4.3 Teline- sekä nosto- ja siirtolaitevalinnat talvella
Julkisivun muuraustöissä talvella telinevaihtoehtoina ovat kiinteät telineet,
telinetornit - jotka voidaan siirtää nosturilla ja mastolava. Valintaan vaikuttavat
kustannusten ja saatavuuden lisäksi suojattavuus. Pitkäkestoinen muuraus talvella
edellyttää usein kiinteitä telineitä tai yhdistelmää, jossa käytetään sekä mastolavaa
että telineitä. 3
4.4 Talviolosuhteiden aiheuttamat suurimmat työturvallisuusriskit
julkisivumuurauksessa
Talviolosuhteet tuovat mukanaan ainakin seuraavat turvallisuusriskit, joihin on syytä
varautua:
· Jäätymisestä aiheutuva liukkaus
· Lisääntynyt valaistuksen tarve
· Tavarasiirtojen hankaloituminen
3 Virpi Ekholm, Kerrostalon muuraus- ja rappaustyöt talvella, VTT 2003, s.18






Haastattelija: ” Mitä julkisivumuurausurakan aloituspalaverissa esille otettavia
asioita pidät tärkeimpänä työturvallisuuden kannalta”?
Kuusirinne: Aloituspalaverissa on tärkeää sopia seuraavista vastuista: Kuka on
työsuojelupäällikkö, kuka vastaa telineistä ym. Telineillä työskentelyyn pitää olla
luvat kunnossa. Aloituspalaverissa täytyy käydä läpi myös kohteen valaistus, lämpö
(talvella), sekä kulkutiet.
Haastattelija: ” Millä keinoin työmaan työnjohto voi vaikuttaa Au-pomon
tunnollisuuteen työturvallisuusasioiden hoidossa? Tunnollisuudella tarkoitan
esim. työntekijöiden perehdytysten ja tarvittavien suunnitelmien tekoa.”
Kuusirinne: Kaikkien vaadittujen suunnitelmien, perehdytysten ja muiden
asiakirjojen teko, sekä toimitus työmaalle tulee sitoa ensimmäiseen maksupostiin.
Muuta keinoa ei ole. Eli urakoitsija ei saa rahaa ennen kuin hän on hoitanut
velvollisuutensa.
Haastattelija: ”Mitä pidät parhaina keinoina motivoida työntekijöitä turvalliseen
työskentelyyn? ”
Kuusirinne: Motivointi on vaikeaa. Maksuerillä pystyy vaikuttamaan muurareiden
työnjohdon kautta muurareiden työskentelyyn. Työturvallisuuskursseja pidän hyvänä
keinona motivoida työntekijöitä turvalliseen työskentelyyn. Työturvallisuuskursseilta
työntekijät saavat tietoa turvallisista sekä käytännöllisistä toimintamalleista.
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Kursseilla esitettävät onnettomuuskuvat, sekä kertomukset vakavista tapaturmista
pysäyttävät ajattelemaan vakavammin työturvallisuutta, sekä saavat työntekijän
ymmärtämään, että heidän oma turvallisuutensa on kyseessä.
Haastattelija: ” Ovatko muurarit mielestäsi yleisesti riittävän päteviä
suorittamaan vaativat telinetyöt itse, vai tulisiko telinetyöt toteuttaa niihin
erikoistuneilla ammattilaisilla?”
Kuusirinne: Ammattilaisilla, YIT-kalustolta asennus. Väärä paikka yrittää säästää,




Haastattelija: ” Mitä julkisivumuurausurakan aloituspalaverissa esille otettavia
asioita pidät tärkeimpänä työturvallisuuden kannalta”?
Nurmi: Telinetyyppi on tunnettava, etenkin kasauksen ja kuormituksen osalta.
Tarvittaessa saatava ohjeistus.
Haastattelija: ”Mitä pidät parhaina keinoina motivoida työntekijöitä turvalliseen
työskentelyyn? ”
Nurmi: Aikataulun on oltava realistinen, niin kiire ei saa olla ettei ehdi hoitaa
työturvallisuutta. Jatkuva seuranta (telinekortit), tarvittaessa puutteet sanktioitava.
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Haastattelija: ” Käsittävätkö työntekijät mielestäsi riitävän hyvin, että
työturvallisuus on kaikkien työmaalla työskentelevien vastuulla ja että he voivat
itsekin siihen vaikuttaa?”
Nurmi: Jotkut käsittävät, jotkut ei.
Haastattelija: ” Ovatko muurarit mielestäsi yleisesti riittävän päteviä
suorittamaan vaativat telinetyöt itse, vai tulisiko telinetyöt toteuttaa niihin
erikoistuneilla ammattilaisilla?”
Nurmi: Vaativat telinetyöt tulisi toteuttaa ammattilaisilla, esim. korkeat telineet.
5.1 Haastattelujen analysointi
Ammattilaisten haastatteluista kävi ilmi kunnioitus telinetöiden vaativuutta kohtaan.
Telineiden purku ja kasaus vaihe on ammattitaitoa vaativa ja riskialtis toimenpide.
Väärin kasatuilla telineillä on vaarallista työskennellä.
Haastatellut työnjohtajat korostavat myös että turvallisuutta ei voi vain vaatia, vaan
sille pitää luoda myös mahdollisuudet. Esim. aikatauluissa on oltava riittävästi aikaa




Telineisiin liittyvät puutteet ja virheratkaisut aiheuttavat merkittävän osan
rakennustyömailla sattuvista työtapaturmista. Tilastojen mukaan rakennusalan
tapaturmista joka viides sattuu telineillä työskenneltäessä. Vakavista
telineonnettomuuksista kolme neljästä on putoamistapaturmia. Telineen työtaso on
osallisena yli puoleen vakavista tapaturmista. Neljännes telineonnettomuuksista
sattuu telinettä pystyttäessä tai purettaessa. 5
Irtotikkaat, erityisesti tukemattomat nojatikkaat ja vapaasti seisovat
yhdistelmätikkaat ovat aiheuttaneet lukuisia tapaturmia niiden kaatumisen tai
liukumisen seurauksena. Tikasonnettomuuksissa kysymys on usein niiden
käyttöturvallisuutta lisäävien apuvälineiden, esimerkiksi tukileveyttä lisäävien
sivujohteisiin kiinnitettävien lisäosien, käytön laiminlyönnistä. 5
Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta (629/94) edellyttää, että
työntekijöille on järjestettävä tarpeelliset työ- ja suojatelineet kaikissa sellaisissa
töissä, joita ei voida muuten turvallisesti tehdä. Työmaan kaikille
työskentelypaikoille on järjestettävä turvalliset työtasot sekä riittävästi turvallisia ja
tarvittaessa selvästi merkittyjä ja sopivia kulku- ja kuljetusteitä, jotka on pidettävä
sellaisessa kunnossa, että liukastumis- tai kompastumisvaara on mahdollisimman
vähäinen. 5
5 RIL 142-1999, s.13
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Jos rakennuksen pysyvää osaa ei voida käyttää työtasona tai jos se ei jostain syystä
ole riittävän turvallinen, on työntekoa varten rakennettava telineet. Varsinkin
lyhytaikaisissa töissä, joissa ei käytetä raskaita työvälineitä eikä raskaita tai
suurikokoisia rakennustarvikkeita, voidaan telineet korvata henkilönostimilla
edellyttäen mm., että tällaisten nostolaitteiden käytölle on riittävästi tilaa. 5
Nykyajan telineet kootaan etenevässä määrin esivalmisteisista rakenneosista.
Tällaisten ns. elementtitelineiden tärkein ohjeistaminen tapahtuu telineen ohella
toimitettavien käyttöohjeiden avulla. Käyttöohjeiden asianmukaisuudesta ja
saatavuudesta vastaavat telineen valmistaja, maahantuoja tai myyjä, taikka henkilö,
joka luovuttaa telineen markkinoille tai käyttöön.
5 RIL 142-1999, s.13
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6.2 Vaaditut suunnitelmat koskien telineiden käyttöä
6.2.1 Käyttöohje
Ohjeen tarkoitus
Käyttöohjeessa elementtitelineen tai teollisesti valmistetun suojarakenteen
valmistaja, maahantuoja, myyjä tai vuokralleantaja antaa tällaisen laitteen käyttäjälle
kirjalliset ohjeet sen turvallista käyttöä varten laitteen tyypillisiä käyttötilanteita
silmällä pitäen.5
Olisi hyvä jos työmaan työnjohto perehtyisi julkisivun muuraustöissä käytettävien
telineiden käyttöohjeisiin ennen muuraustöiden aloitusta. Tämä helpottaisi
telinetöiden, sekä telineillä työskentelyn valvontaa.
Yleistä käyttöohjeesta
Käyttöohjeessa esitettävien tietojen on oltava oikeita ja paikkansa pitäviä.
Käyttöohjeen mukaisesti koottujen telineiden ja suojarakenteiden on rakenteensa
osalta täytettävä Suomessa voimassa olevat tällaisia laitteita koskevat määräykset.
Myös menettelytapojen, kuten työmaatarkastuksia koskevien ohjeiden, on vastattava
suomalaisia määräyksiä. Sallittujen kuormitusarvojen tulee perustua luotettaviin
selvityksiin.
Käyttöohjeessa olevat asiat on pyrittävä esittämään mahdollisimman selkeästi ja
yksiselitteisesti siten, että käyttäjä ymmärtää niiden merkityksen.  Kuvan ja tekstin




Telineen käyttöohjeesta käy ilmi ainakin seuraavat tärkeät seikat:
· Telineestä markkinoinnissa käytetty tuotenimi








· Työntekijän putoamisvaaran torjunta eri työvaiheissa
Rakennesuunnitelman laatijan on tunnettava telinerakenteiden ominaisuudet ja
toiminta kuormitettuna rakenteena. 5
6.3 Telineet julkisivumuurauksessa
Telineiden ja työlavojen suunnittelussa ja valinnassa täytyy miettiä monia seikkoja.
Kerrostalon julkisivumuurauksen työsuunnitteluoppaassa (Koski 2000)
työtasovalinnassa tarkastellaan materiaalien ja kaluston kustannuksia ja saatavuutta.
Valintaan vaikuttavat ainakin seuraavat seikat:
· rakennuksen korkeus
· mestojen vapaa pituus (esim. parvekelinjojen etäisyys toisistaan)
· urakkasisältö ja julkisivun työkokonaisuus (tekeekö julkisivutöitä usea urakoitsija)
5RIL 142-1999, s.20
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· vuodenaika (sääsuojaus ja lämmitys on helpommin järjestettävissä telineelle)
· maapohjan tasaisuus
· kaluston saatavuus
· kalustokustannukset (vuokrahinnat voivat vaihdella markkinatilanteesta johtuen).
Edellä mainittujen seikkojen lisäksi tulee huomioida työturvallisuus.
Suurissa ja monimutkaisissa työkohteissa on hyvä käyttää ammattisuunnittelijan apua
teline ja työtasoratkaisujen valinnassa. Kokonaisedullinen valinta edellyttää
huolellista työnsuunnittelua ja riittävää esivalmistelua.
Telineitä ja työtasoratkaisua valittaessa täytyy suunnitella työn eteneminen tasoilla ja
materiaalin nosto sekä siirto tasoille ja eteenpäin tasoilla. Nostoja varten täytyy
suunnitella optimaalinen tavaran vastaanottopaikka jokaiselle telinetasolle.
Vaakasiirtojen välimatkat varastosta nostolaitteelle ja telineillä täytyy ottaa
huomioon vastaanottopaikan sijaintia suunniteltaessa. Mikäli esim. tiiliä varastoidaan
telineillä, täytyy siitä aiheutuvat kuormitukset huomioida telineiden suunnittelussa ja
valinnassa.
Työturvallisuus ja työn suunnitelmallisuus edellyttävät sekä teline- että
nostosuunnitelmia. Yleistietona on hyvä tutustua voimassa oleviin
viranomaismääräyksiin sekä normeihin:
· RT SMT-21092: Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työtelineiden ja putoamisen
estävien suojarakenteiden käytöstä rakennustyössä. 1998
· RT-TM-21157: Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta. 2000
· Työtelineet ja suojarakenteet. RIL 142-1999.
Nostosuunnitelmassa on esitettävä ainakin seuraavat asiat:
· Nostotyön olosuhteet
· Nostopaikat ja -suunnat
· Nostettavan taakan nostokohdat ja käsiteltävyys
· Nostomenetelmät tarvittaessa suunnittelijan kanssa
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· Tarvittavat maapohjan tai eri rakenteiden vahvistukset
· Nostotyövaiheet
· Turvallisuustoimenpiteet
· Henkilöstön opastuksen ja ohjeiden tarve sekä
· Vastuuhenkilöt.
6.4 Haki-telineet
Haki-telineet soveltuvat suuria kuormia käsittäviin töihin, siksi niitä käytetään
yleisesti muuraus- ja rappaustöissä. Haki-telineiden sallitut kuormitukset vaihtelevat
1,5 KN/m2 ja 6,0 KN/m2 välillä. 6
6.4.1 Haki-terästelineiden ominaisuuksia:
Tukeva ja suosittu terästeline






Telineiden alusta tasoitetaan, tiivistetään ja tarvittaessa vahvistetaan ja suojataan.
Telinettä ei saa pystyttää jäätyneen tai painuvan maan varaan. Tarvittaessa alustan
kantavuuden varmistamiseksi telinejalkojen alle sijoitetaan tukevat aluslevyt. 5




Telinekokonaisuudet kootaan pystytysohjeiden mukaisesti. Kaikki ohjeen osoittamat
osat tulee käyttää. Erityisesti tulee ottaa huomioon vino- ja vaakatukien oikea määrä
sekä seinään tuenta määräkorkeudessa. Telineen korkeus ilman seinätuentaa saa olla
enintään kolme kertaa telineen pienin sivumitta. Jos telineen korkeus ylittää 12,5 m,
se on aina ankkuroitava seinään. Myös tätä matalammat telineet, joiden tuulipintaa
on lisätty esim. telinepeitteillä, on tuettava seinään. Työtasot varustetaan
suojakaiteilla, joiden korkeuden on oltava vähinään 1000 mm ± 50 mm sekä kaide -
johteiden välinen vapaa tila enintään 470 mm. 6
Työtasoille asennetaan jalkalistat tavaroiden putoaminen estämiseksi. Telineen
portaat varustetaan suojakaiteilla tai vähintään käsijohteella. Suojakaiteita käytetään
myös seinän puolella, jos työtason ja seinän väli on leveämpi kuin 0,25 metriä.
Telineessä oleva kulkuaukko suojataan suojakatoksella, joka ulottuu vähintään 1,5 m
telineestä ulospäin. Jos esineitä voi pudota kulkuaukon yläpuolelta yli 10 m:n
korkeudelta, on suojakatoksen leveyden oltava 2,5 m. Tavoitteena on aina
yhtäjaksoinen asennustyö. Asennustyön keskeytyksessä tulee varmistaa, ettei
työtasolle jää irto-osia tapaturmavaaran ehkäisemiseksi. 6
Tarkastukset
Teline on tarkastettava ennen käyttöönottoa ja siitä on tehtävä pöytäkirja. Telineessä
tulee olla näkyvällä paikalla telinekortti, jossa ilmenee telineen suurin sallittu kuorma
ja muut telineen turvalliseen käyttöön liittyvät asiat, kuten merkintä telineen
tarkastamisesta. Telineet tarkastetaan viikoittain työmaan turvallisuustarkastusten
yhteydessä. Käyttöönottotarkastus suoritetaan myös, jos telinettä tai sen
hyötykuormia muutetaan, sitä korotetaan, siirretään tai jos pitkään käyttämättä ollut




1. Onko maaperä riittävän vahva kestämään telineeseen kohdistuvan rasituksen
2. Ovatko vahvikelevyt riittäviä
3. Onko teline sekä vaaka- että pystysuorassa
4. Ovatko kaikki osat oikein paikallaan ja lukitussalvat suljettu?
5. Onko mitään yksikköjä poistettu?
6. Onko teline tuettu ja ankkuroitu kunnolla?
7. Ovatko jalkalistat ja suojakaiteet paikoillaan?
8. Onko teline kuormitettu oikein? - Varmista, että kuormat keskitetty lähelle
salkoja. 6
Kuormitukset ja ohjeet
Sallitut kuormitusluokat ovat1,5 - 6,0 KN/m² välillä. Yksityiskohtaiset
telinekokonaisuuksien enimmäiskuormitukset ja kokoonpano-ohjeet ilmenevät









1 KN = 100 Kp (100 kg) 6
6 www.bau-met.com/haki
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Kuva 3. Yllä olevasta piirroksesta käy ilmi Haki-telineiden rakenne. Portaissa, sekä
työtasoilla on telineiltä putoaminen estetty kaiteilla. Työtasojen reunoilla tulee myös




As Oy Helsingin Mylläri, syksy 2006
Kuva 4. Tiilihissi, sekä tiilien kuljetuskärryt lisäävät oikein käytettyinä muurauksen
sujuvuutta, sekä turvallisuutta. Hissin sijoitus tontille kannattaa miettiä tarkkaan. Jos
hissi sijoitetaan oikein selvitään vähemmillä tavaran siirroilla ja muuraustyö on
sujuvampaa.
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Kuva 5. Kuvasta havaitaan että telineen kolmesta alimmasta kerroksesta on tiilihissin
kohdalta poistettu putoamiselta suojaavat kaiteet. Työpäivän päätyttyä kaiteita ei ole
asennettu takaisin. Kolmannen kerroksen korkeus maasta on yli viisi metriä
Kuva 6. Sama teline kuin kuvassa 5, ylempää kuvattuna.
31
.
Kuva 7. Telineen reunan etäisyys julkisivusta on vaarallisen suuri. Telineen ja seinän
välistä mahtuu tippumaan alas. Ikkunan osuessa kohdalle jää seinän ja telineen väliin
entistä suurempi väli. Suurin sallittu rako seinän ja telineen välissä on 25 cm.
Seinän ja telineen välinen etäisyys on tarkastettava heti telineen pystytyksen
alkaessa, jälkikäteen on  hankala tehdä korjauksia.
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Kuva 8. Huolellisesti huputettu teline toimii sääsuojana, sekä estää tavaran
tippumisen telineiltä. Telineiden huputus mahdollistaa myös talvella tehtävän
muurauksen.
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Kuva 9.  Hyvä järjestys ja siisteys on perusedellytys turvalliselle työskentelylle.
Telineillä kulun tulisi olla esteetöntä, toisin kuin kuvassa näkyvällä telineellä.
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Kuva 10. Raskaiden telineiden huolellinen perustus kantavaa maata vasten on tärkeää
telineiden tukevuuden kannalta. Kuvassa olevan kapean lankun sijaan oltaisiin voitu
käyttää isompaa esim. vanerilevyä.
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Kuva 11. Tukevalle alustalle laskettuja tiililavoja on helppoa sekä turvallista siirtää.
Julkisivumuurausaliurakan aloituspalaverissa on syytä sopia tiililetkojen purkaus- ja
lastauspaikat. Työmaasuunnitelmaan on myös hyvä tehdä merkintä asiasta, samoin
kuin itse työpisteeseen työmaalle.
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Kuva 12. Telinekortista tulee käydä ilmi telineen kunnosta vastaava henkilö, telineen
mitat, sallitut kuormitukset sekä suoritettujen telinetarkastusten päivämäärät.
Telineiden turvallisuus tulisi tarkastaa vähintään viikoittain tr-mittauksen yhteydessä.
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Kuva 13. Siistit ja esteettömät kulkutiet tekevät työskentelyn turvallisemmaksi ja
helpommaksi. Kuvan työmaan kulkutiet ovat hyvässä kunnossa.
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8 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Turvallisen julkisivumuurauksen kannalta voidaan pitää tärkeinä tutkimuksessa
käsiteltyjä julkisivumuurausprosessin työturvallisuus osa-alueita.
Työntekijöiden henkilökohtainen perehdytys työmaalle tullessa on tärkeä osa
työturvallisuutta. Perehdytyksessä käydään läpi ensiaputarvikkeiden sekä
sammutuslaitteiston sijainti, kerrotaan työntekijälle hänen vastuistaan ja
velvollisuuksistaan, sekä tutustutaan työmaahan. Perehdytys on myös ennen työnteon
aloittamista uudella työmaalla aina hyvä muistutus työturvallisuudesta. Työntekijän
henkilökohtainen perehdytys myös osoittaa työnjohtajan panostavan
työturvallisuuteen ja että hän vaatii tätä myös työntekijältä.
Julkisivumuurauksen sujuminen alusta loppuun turvallisesti ja jouhevasti vaatii
kaikilta työmaalla työskenteleviltä oikeaa asennetta, osaamista, tietoa ja aitoa
halukkuutta turvalliseen työskentelyyn. Työmaalla on erityisesti telineiltä tai tasoilta
putoamista varottava, sillä talonrakennusalan kuolemaan johtaneista tapaturmista
joka kolmas johtuu putoamisesta. Työntekijä putoaa tavallisimmin joko kulkutien tai
työtason reunan yli, heikon tai puutteellisen rakenteen läpi tai vakaudeltaan
puutteellisen rakenteen sortuessa tai kaatuessa.
 Pitkällä tähtäimellä korostuu muuraustyötä tekevien henkilöiden kohdalla myös
tunnollinen henkilökohtaisten suojainten käyttö. Erityisesti tiilien leikkaamisesta
syntyvältä pölyltä ja meteliltä on syytä suojautua tunnollisesti.
Aliurakoitsijan työnjohdon, sekä pääurakoitsijan työnjohtajien on ennen urakan
aloitusta oltava tietoisia työhön liittyvistä turvallisuusriskeistä, sekä kyettävä
sopimaan vastuut turvallisuus asioiden hoidosta sekä toiminta menetelmistä. Edellä
mainittujen asioiden tulee olla työnjohtajille selkeitä, jotta he kykenevät
määrätietoiseen ja tehokkaaseen työturvallisuusjohtamiseen.
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Toimenpiteet julkisivumuurauksen - sekä koko työmaan työturvallisuuden
parantamiseksi ovat pääosin erittäin yksinkertaisia. Välinpitämättömyys ja kiire
ovatkin selkeästi tieto-taidon puuttumisen sijaan suurimmat syyt joidenkin työmaiden
alhaiseen työturvallisuustasoon.
Tämän insinöörityön tavoitteena oli tutkia aliurakoitsijoiden työmailla suorittamaa
julkisivumuurausta. Lisäksi tavoitteena oli laatia työturvallisuuslomakkeet avuksi
julkisivumuurausaliurakan aloituspalaveriin. Liitteiden avulla aloituspalaverissa
sovitaan työmaan vastaavan työnjohtajan sekä muurausliikkeen työnjohtajan kesken
työturvallisuusvastuut, sekä käydään muuraukseen liittyvät riskit läpi.
Päättötyössä liitteenä olevissa lomakkeissa on nostettu esille keskeisiä
julkisivumuurauksen työturvallisuusriskejä sekä osa-alueita, jotka on syytä hallita ja
ottaa huomioon julkisivumuurausta tehdessä. Liitteet on laadittu tämän tutkimuksen
pohjalta, ne ovat tämän työn tulos.
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TYÖTURVALLISUUSLIITE JULKISIVUMUURAUSURAKAN
ALOITUSPALAVERIIN
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Urakoitsija Kohde




1. Maaperän tasaisuus telineiden kohdalla
1.1 Perustusten riittävä tasaisuus
1.2 Tasaukseen tarvittava työvoima/ koneisto
2. Maaperän kantavuus telineiden alla
2.1 Telineen perustan kantavuus
2.2 Maaperän mahdollinen sulaminen - tai muu muutos, josta
aiheutuva kantavuudenmenetys
2.3 Telineen liukumisen esto poikittaissuunnassa
3. Työmaa / ympäristö
3.1 Liikenteen vaikutukset telineisiin ja työskentelyyn
3.2 Telineen ympäristön turvallisuus ja järjestys
3.3 Tiilien / telineiden purkaus- ja lastaus paikat
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TYÖTURVALLISUUSLIITE JULKISIVUMUURAUSURAKAN
                             ALOITUSPALAVERIIN
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3. Työmaa / ympäristö
3.4 Valaistus






5.1 Sallitun muuraustahdin rajoissa pysyminen
5.2 Tiilien siirto ylös telineille (hissi, muu nosto)
5.3 Työturvallisuuskortit + Henkilökortit
5.4 Ulkomaalaiset työntekijät
5.5 Telineiden yhteiskäyttö urakoitsijoiden kesken
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TYÖTURVALLISUUSLIITE JULKISIVUMUURAUSURAKAN
ALOITUSPALAVERIIN
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6.2 Kuormien jako telineille
6.3 Telineosien kunto
6.4 Telineosien riittävyys
6.5 Työtelineiden, kulku- ja nousuteiden sijainti ja niiden
liittyminen rakennukseen tai rakenteeseen
6.6 Esineiden putoamisvaaran ehkäisy sekä torjuminen
työtelineen työtasolta
 6.7 Telineen tarkastus / telinekortti
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Selitykset suunniteltaviin asioihin
1. Maaperän tasaisuus
1.1 Perustusten oltava riittävän tasaisia, jotta työteline voidaan pystyttää riittävän suoraksi.
1.2 Tarvittava koneisto esim. kaivinkone, ym.
2. Maaperän kantavuus telineiden alla
2.1 Onko maaperä riittävän vahva kestämään telineeseen kohdistuvan rasituksen?
=>Tarvittavat massan vaihdot, telineen aluslankut/ vahvikelevyt, maaperän tärytys.
2.2 Talviolosuhteet
2.3 Telineen ankkurointi maahan ja seinään, erityisesti talviolosuhteiden vallitessa.
3. Työmaa / ympäristö
3.1 Aiheutuuko työmaaliikenteestä haittaa telineille tärinän tai törmäysvaaran muodossa.
3.4 Työmaan/ työpisteen riittävä valaistus.
3.5 Ennen telineiden kasaamista täytyy seinän vierustat olla vapaat, talo vähintään
aluskatteessa ja tarvittavat maanrakennustyöt tehty.
3.6 Talviolosuhteiden vallitessa: Telineen huputus, lämmitys sekä valaistus ja lumityöt
sovittava. Laastin/ veden jäätymisen esto.
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4. Suunnitelmat
4.1 Paikalleen rakennettavista telineistä ja käyttöohjeettomista elementtitelineistä tehtävä
rakennesuunnitelma. Suunnittelijan oltava pätevä kyseiseen tehtävään.
4.2 Käyttösuunnitelma oltava jos työtelineellä suuren korkeutensa tai kokonsa, vaaraa
aiheuttavan sijaintinsa, erityisen käyttötarkoituksensa tai muun vastaavan tekijän vuoksi on
olennainen vaikutus työmaa-alueen käyttöön.
5. Työskentely
5.1 Päivää / tuntia kohti sallittu muurattava tiilimäärä => liian nopeassa muurauksessa
sitoutumaton laasti tiilten välissä voi kuormittua liikaa, josta syntyy painumia.
5.3 Kaikilla työntekijöillä oltava voimassa oleva työturvallisuuskortti sekä yrityksen
henkilökortti.
5.4 Ymmärtävätkö ulkomaiset työntekijät heille tehtävän työmaakohtaisen perehdytyksen tai
turvallisuusmääräykset ym.? Työlupa ja passi tarkastettava.
5.5 Muihin julkisivutöihin ja esim. räystäslaudoitukseen olisi hyvä hyödyntää jo kasattuja
telineitä. Samoin raitisilmaventtiilien ja seinävalaisimien kiinnitys telineiltä on helppoa.
5.6 Onko muurareilla riittävä ammattitaito, koulutus ja halukkuus kasata telineet oikealla
tavalla, vai olisiko syytä käyttää ulkopuolisia telineasennuksen ammattilaisia.
5.8 Muuraustyönjohtajalla tulee olla tehtävään riittävä koulutus, taito ja kokemus.
Muuraustyönjohtaja pitää  huolta suunnitelmien noudattamisesta ja työn laadusta
rakennustyön eri vaiheissa.
5.9 Hengityssuojaimet, suojalasit, kuulosuojaimet, turvakengät ja kypärä kuuluu muurarilla
olla suojavälineinä
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6 Telineet
6.1 Myös työmaan työnjohdolla on hyvä olla elementtitelinettä koskeva käyttöohje,
valvonnan apuvälineenä
6.2 Kuormat tulee jakaa telineille tasaisesti. Telineiden sallitut kuormitukset eivät saa ylittyä
6.6 Jalkalistat / telineen huputus.
6.7 Valmis teline on tarkastettava, jonka jälkeen tehdään telinekortti, joka kiinnitetään
telineeseen. Tämän jälkeen teline tarkastettava vähintään kerran viikossa (esim. TR-
mittauksen yhteydessä).
